



# PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL

## RuralEmprede

### Calendario

Fecha: 21/07/20; Versión: 0.2

MESES	L	M	X	J	V	S	D	FI	CONCEPTO
	25	26	27	28	29	30	1		Fin Periodo de Inscripción
OCTUBRE	2	3	4	5	6	7	8		Inauguración Jornada Intensi
	9	10	11	12	13	14	15		Pildoras Graba Programa CANVA
	16	17	18	19	20	21	22		Creatividad
	23	24	25	26	27	28	29		Jornada Intensiva II
	30	31	1	2	3	4	5		Proyectos Sostenibles
NOVIEMBRE	6	7	8	9	10	11	12		Marketing Digital
	13	14	15	16	17	18	19		Jornada Intensiva III
	20	21	22	23	24	25	26		Transformación Digital
	27	28	29	30	1	2	3		Jornada Intensiva IV
DICIEMBRE	4	5	6	7	8	9	10		Pildoras Grabadas
	11	12	13	14	15	16	17		Gestión de te Jornada Tarde V
	18	19	20	21	22	23	24		
	25	26	27	28	29	30	31		
ENERO	1	2	3	4	5	6	7		
	8	9	10	11	12	13	14		Fórmulas jurí Jornada VI
	15	16	17	18	19	20	21		Comunicación
	22	23	24	25	26	27	28		Exposiciones previas y dudas
	29	30	31	1	2	3	4		04/02 - Entrega del Plan de Empresa
FEBRERO	5	6	7	8	9	10	11		Defensa de proyectos
	12	13	14	15	16	17	18		
	19	20	21	22	23	24	25		Acto de Clausu